

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
Proyecto 1 - Bases de Datos

Bitácora de Actividades **App Web CEDigital**

CEDigital

José Bernardo Barquero Bonilla (2023150476)
Jimmy Feng Feng (2023060347)
Alexander Montero Vargas (2023166058)
Adrián Muñoz Alvarado (2023207992)
Diego Salas Ovarés (2023107645)

Profesor: Marco Rivera Meneses

Índice

1. Sprint 1: 24/04/2025 – 30/04/2025	2
2. Sprint 2: 01/05/2025 – 07/05/2025	3
3. Sprint 3: 08/05/2025 – 14/05/2025	3
4. Sprint 4: 15/05/2025 – 22/05/2025	4

1. Sprint 1: 24/04/2025 – 30/04/2025

Fecha: 24/04/2025

Encargado: José Barquero, Diego Salas, Alexander Montero, Jimmy Feng y Adrián Muñoz

Actividad realizada: Definición del punto de partida del proyecto

Descripción de la actividad: Se definió el punto de partida del proyecto CEDigital, identificando colaborativamente las entidades clave (Curso, Semestre, Estudiante, Profesor, Evaluación, Grupo y Rubro de Evaluación), sus atributos, identificadores y relaciones (1:N, N:M). Se establecieron criterios para separar datos entre SQL Server (estructura académica) y MongoDB (datos personales y autenticación). Se asignó a Jimmy Feng y Adrián Muñoz la formalización del modelo relacional, y a José Barquero la preparación del diagrama para el documento técnico. Se acordó usar Google Meet y fijar una próxima reunión para revisar el modelo físico y comenzar la estructura del backend. :contentReference[oaicite:0]index=0

Fecha: 26/04/2025

Encargado: José Barquero, Diego Salas, Alexander Montero, Jimmy Feng y Adrián Muñoz

Actividad realizada: Reparto de tareas técnicas iniciales

Descripción de la actividad: Se repartieron las primeras tareas técnicas del Sprint 1: José Barquero y Diego Salas crearon el repositorio frontend y definieron la estructura base en Next.js (ESLint, TypeScript, Bootstrap, módulos CSS); Jimmy Feng y Alexander Montero levantaron el repositorio backend en .NET y conectaron con SQL Server y MongoDB. Se validó la convención de carpetas y nombres, se acordó integrar Swagger desde el inicio y se estableció comunicación permanente vía Azure DevOps y grupos de WhatsApp. :contentReference[oaicite:1]index=1

Fecha: 28/04/2025

Encargado: José Barquero, Jimmy Feng, Alexander Montero, Adrián Muñoz y Diego Salas

Actividad realizada: Reunión de planificación inicial

Descripción de la actividad: Se realizó una reunión mediante Google Meet, donde se acordaron los equipos de trabajo, tecnologías a utilizar y la división de archivos necesarios para los entregables del 30/04/2025. Además, se revisó el enunciado del proyecto para preparar los modelos conceptual y relacional.

Fecha: 29/04/2025

Encargado: José Barquero y Jimmy Feng

Actividad realizada: Creación de tareas y roles

Descripción de la actividad: Se crearon todas las tareas a realizar durante el proyecto mediante Azure DevOps. Además, se definieron los roles del proyecto y se asignaron a cada miembro del equipo.

Fecha: 29/04/2025

Encargado: Adrián Muñoz y Diego Salas

Actividad realizada: Elaboración de diagramas Chen

Descripción de la actividad: Se realizaron los diagramas Chen del modelo conceptual y del modelo relacional del proyecto, conforme a lo discutido en la reunión inicial.

Fecha: 30/04/2025

Encargado: José Barquero, Jimmy Feng, Alexander Montero, Adrián Muñoz y Diego Salas

Actividad realizada: Preparación de entrega #1

Descripción de la actividad: Se finiquitaron los documentos a entregar, se ajustaron los diagramas y se empaquetó todo para la primera entrega del proyecto.

2. Sprint 2: 01/05/2025 – 07/05/2025

Fecha: 04/05/2025

Encargado: Jimmy Feng, Alexander Montero y Adrián Muñoz

Actividad realizada: Revisión de autenticación y roles

Descripción de la actividad: Se revisaron los avances en la autenticación con MongoDB y la validación de roles (estudiante, profesor, administrador). Se presentó el AuthController y AuthService, se discutieron middlewares en ASP.NET Core para proteger rutas según rol y se estableció un formato común en la respuesta de login para integrar con el frontend.

Fecha: 06/05/2025

Encargado: José Barquero, Alexander Montero y Adrián Muñoz

Actividad realizada: Validación de formularios y carga Excel

Descripción de la actividad: Se definió la estructura mínima de archivos Excel para la carga de datos académicos, se implementaron validaciones en el backend y se añadió previsualización en el frontend usando la librería `xlsx`.

3. Sprint 3: 08/05/2025 – 14/05/2025

Fecha: 08/05/2025

Encargado: Diego Salas, Alexander Montero y Jimmy Feng

Actividad realizada: Gestión de documentos y retroalimentación

Descripción de la actividad: Se definió el endpoint para subir, editar y eliminar archivos y almacenar metadatos en MongoDB; se diseñó la interfaz de carpetas con previsualización en React; y se añadió un campo de observaciones en las calificaciones.

Fecha: 11/05/2025

Encargado: José Barquero, Adrián Muñoz y Alexander Montero

Actividad realizada: Publicación de notas y generación de reportes PDF

Descripción de la actividad: Se detalló el endpoint para registrar calificaciones según rúbrica, la vista en frontend con observaciones y la biblioteca para generar PDFs ordenados por rubros con cálculo de promedios.

4. Sprint 4: 15/05/2025 – 22/05/2025

Fecha: 15/05/2025

Encargado: Diego Salas, José Barquero y Alexander Montero

Actividad realizada: Revisión de entregas y noticias

Descripción de la actividad: Se revisó la vista de entregas del estudiante: lógica de subida sin duplicados, estados (pendiente, entregado, calificado), mensajes informativos y orden cronológico inverso. Se planificaron pruebas de integración con datos simulados.

Fecha: 15/05/2025

Encargado: Alexander Montero

Actividad realizada: Integración de subida de archivos (frontend)

Descripción de la actividad: Se implementó la previsualización de recursos y la lógica de envío desde las vistas de profesor y estudiante.

Fecha: 16/05/2025

Encargado: José Barquero

Actividad realizada: Validación de datos en vista de notas

Descripción de la actividad: Se implementó validación de campos numéricos y de texto en la vista de notas del estudiante antes de enviar al backend.

Fecha: 17/05/2025

Encargado: Alexander Montero

Actividad realizada: Descarga de reportes PDF

Descripción de la actividad: Se añadió la funcionalidad para descargar reportes en PDF desde la vista del profesor, integrando la biblioteca de generación y definiendo el formato de salida.

Fecha: 18/05/2025

Encargado: José Barquero, Diego Salas, Jimmy Feng, Alexander Montero y Adrián Muñoz

Actividad realizada: Integración final y pruebas generales

Descripción de la actividad: Se coordinó la integración backend–frontend y se realizaron pruebas de login, dashboards por rol, carga de documentos y visualización de notas y noticias. Se asignaron correcciones rápidas y se documentó el despliegue en IIS.

Fecha: 19/05/2025

Encargado: Diego Salas

Actividad realizada: Pruebas de navegación protegida

Descripción de la actividad: Se ejecutaron pruebas de navegación entre vistas según rol, verificando rutas, sesiones y accesos condicionales.

Fecha: 20/05/2025

Encargado: Alexander Montero

Actividad realizada: Refactorización de rutas y lógica de navegación

Descripción de la actividad: Se mejoró la estructura de carpetas y se optimizó el rendimiento al cambiar de vistas.

Fecha: 20/05/2025

Encargado: Adrián Muñoz y Jimmy Feng

Actividad realizada: Pruebas de endpoints con Postman

Descripción de la actividad: Se probaron los endpoints del backend, se ajustaron detalles de serialización y se corrigieron discrepancias en las respuestas JSON.

Fecha: 21/05/2025

Encargado: Alexander Montero

Actividad realizada: Documentación en Swagger

Descripción de la actividad: Se documentó toda la API en Swagger con ejemplos de request/response y esquemas de modelos REST.

Fecha: 21/05/2025

Encargado: Diego Salas

Actividad realizada: Corrección de estilos visuales

Descripción de la actividad: Se corrigieron errores visuales menores y se unificó la paleta de colores en múltiples componentes, asegurando responsividad.

Fecha: 22/05/2025

Encargado: José Barquero

Actividad realizada: Cierre técnico del frontend

Descripción de la actividad: Se documentó el despliegue en IIS, se consolidó la estructura del repositorio y se verificó la versión de producción.

Fecha: 22/05/2025

Encargado: Jimmy Feng, Diego Salas, Alexander Montero, Adrián Muñoz y José Barquero

Actividad realizada: Integración final y revisión técnica del backend

Descripción de la actividad: Participaron en la integración y validación de la estabilidad de controladores y la protección por roles en producción.